


FORMATO AGENDA DE COMITES DE OBRA Y REUNIONES

1.0 CONJUNTO MULTIFAMILIAR COMPARTIR BOCHICA 2 LOTE 3		FECHA REUNION		18/10/2024
OBJETO CONTRATO	CONSULTORÍA INTERVENTORIA TÉCNICA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO ADOQUÍN CRUJIA VEHICULAR			
LUGAR REUNION	Obra .	H. INICIO.	2:00 am	
ASUNTO	VISITA TECNICA	H. FIN.	5.:00 pm	
2.0 ASISTENTES				
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
A1	José camilo Celis	Residente de obra		
A2	Camilo angarita	Interventor		
A3	Cesar Moncada	Interventor		
3.0 OBSERVACIONES Y COMPROMISOS				
<p>1.El contratista solicita habilitar drive al correo camilo.celis@cubicoiyc.com.</p> <p>2.El contratista traerá las muestras de adoquín acorde a los existentes con dimensiones de 24x12x6 cm, con el fin de dar aprobación a las mismas.</p> <p>3.De acuerdo a la visita en campo y replanteo en sitio, se observan distancias entre rejillas de drenaje demasiado alejadas en relación al área aferente a cubrir y el porcentaje de pendiente acorde para un buen drenaje, por tanto se le solicita al contratista enviar cotización de costos de 3 rejillas de drenaje y un cárcamo en zona de acceso vehicular, de igual manera costos de implementar geotextil para proteger los finos de la base y generan mejores condiciones de aguas filtradas y por ende mayor garantía en el tiempo. Dicho dato es relevante para tomar decisiones en entre administración, concejo, interventoría y obra y con el fin de darle celeridad a la obra.</p>				
				
Zona de intervención costado actual				

FORMATO AGENDA DE COMITES DE OBRA Y REUNIONES



4. Se solicita al contratista antes de comenzar con la base de relleno, trazar hilos para determinar niveles y pendientes de las zonas a intervenir, dicha actividad en acuerdo con el ing residente se tendrán para el día lunes 21 de octubre a las 8 am, este horario es sugerido para que nos acompañe la administración, este día se aprobarán niveles y o proceso constructivo de base.

5. Se deberá presentar detalles y planimetría de cómo será la pendiente en la zona central del carril en relación a los drenajes existentes y o futuros propuestos una vez se tomen decisiones al respecto entre las partes.

6. Se adjunta informe de hallazgos

Estamos atentos gracias.

.
.
.